

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
муниципального образования город Краснодар основная
общеобразовательная школа № 81 имени Защитников Пашковской
переправы

Приказ

От 01.09.2022

№ 87/8

**«Об утверждении «Дорожной карты» по созданию и функционированию
Центра образования естественно-научной и технологической
направленностей «Точка роста» на базе муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения муниципального образования
город Краснодар основной общеобразовательной школы № 81 имени
Защитников Пашковской переправы**

В соответствии с приказом МБОУ ООШ № 81 от 01.09.2022г. № 87/6-О «О создании в 2022 году на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения муниципального образования город Краснодар основной общеобразовательной школы № 81 имени Защитников Пашковской переправы Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста», для обеспечения развития у обучающихся естественно-научной, математической, информационной грамотности, формирования критического и креативного мышления, совершенствования навыков естественно-научной и технологической направленностей

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить «Дорожную карту» по созданию и функционированию центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста».
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. Директора МБОУ ООШ № 81

Е.Ю.Пешкова

**Дорожная карта
создания и функционирования центра образования естественно-научной и
технологической направленностей «Точка роста» на базе МБОУ ООШ № 81**

№ п/п	Наименование мероприятий	Ответственные	Результаты деятельности	Сроки исполнения
1.	Утверждение медиа плана информационного сопровождения создания и функционирования центра на основе методических рекомендаций.	Директор, руководитель центра	Информация о подготовке центра направляется в УО	01.09.2022-05.09.2022
2.	Определение помещений школы, в которых будет располагаться центр.	Директор, руководитель центра	Совместно с УО, органами местного самоуправления	01.09.2022-03.09.2022
3.	Разработка и утверждение Положения о центре, размещение на сайте ОУ.	Директор, руководитель центра	Приказ об утверждении Положения о центре, размещение на сайте	01.09.2022-12.09.2022
4.	Внесение изменений в локальные акты об оплате труда работников в случае установления доплат педагогическим работникам и управленческим работникам центра.	Директор	Приказ, размещение на сайте ОУ	09.09.2022-23.09.2022
5.	Определение перечня, разработка и корректировка образовательных программ, которые с 2022-2023 учебного года будут реализовываться на базе центра «Точка роста».	Руководитель центра	Размещение программ на сайте ОУ	01.09.2022-13.09.2022
6.	Обеспечение расчета показателей функционирования центра «Точка роста» для общеобразовательной организации и предоставление на вышестоящие уровни.	Директор	Представление информации в УО	23.09.2022-01.10.2022

7.	Определение состава педагогических работников, которые будут реализовывать образовательные программы на базе центра и прохождения курсов повышения квалификации.	Директор, руководитель центра	Список педагогических работников центра с указанием сроков и тем курсов повышения квалификации, за последние 3 года.	Сентябрь 2022
8.	Организация повышения квалификации педагогов центра.	Руководитель центра	Повышения квалификации. Контроль соблюдения графика ПК	Сентябрь-ноябрь 2022
9.	Работы по подготовке помещений центра к открытию в соответствии с согласованным с министерством дизайн-проектом. Получение, размещение оборудования.	Директор, руководитель центра, заместитель директора по АХР	Контроль проведения работ совместно с УО, органами местного самоуправления	01.09.2022-23.09.2022
10.	Фотомониторинг готовности центра.	Руководитель центра	Создание архива, размещение фотографий на сайте ОУ	01.09.2022-13.09.2022
11.	Размещение на сайте ОУ информации о реализации программ, расписания учебных занятий и внеурочной деятельности, конкурсных и иных мероприятий, проводимых на базе центра.	Руководитель центра	Информация на сайте ОУ о реализации программ, расписании учебных занятий и внеурочной деятельности, мероприятиях, проводимых на базе центра.	01.09.2022-15.09.2022
12.	Начало работы центра «Точка роста». Торжественное открытие, освещение в СМИ.	Директор, руководитель центра	Освещение открытия центра на сайте ОУ и СМИ	01.09.2022
13.	Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центра «Точка роста».	Директор, руководитель центра	Направление информации в УО	Ежеквартально
14.	Участие в мероприятиях регионального и федерального уровня.	Руководитель, педагоги центра	Организация участия в мероприятиях	В течение года